

TAREFA	ETAPA INICIAL 1 a 29 de SET	ETAPA 1 1 a 15 de OUT	ETAPA 2 16 a 31 de OUT	ETAPA 3 1 a 15 de NOV	ETAPA 4 16 a 24 de NOV	ETAPA 5 25 nov a 5 de DEZ	ENTREGAS E RESULTADOS
<b>PLANEJAMENTO INICIAL</b>							
Estruturar plano de trabalho							29 de SETEMBRO: Entrega do plano de trabalho e indicação da banca
Levantamento preliminar de visitas técnicas e bibliografia							
Início dos croquis , maquetes e experimentações visuais							
Coleta inicial de dados para mapas diagnóstico (topografia, gabarito, uso e ocupação do solo)							
<b>ETAPA 1</b>							
Análise contextual, formal, funcional, estrutural e conceitual das referências							Croquis iniciais do terreno e mapas de topografia e maquete de estudo
Desenvolvimento contínuo de croquis, maquetes e experimentações visuais							
Contínuo levantamento teórico e Leitura de artigos							
Coleta de dados para mapas diagnóstico (fluxos, insolação, ventos)							
Início da análise de equipamentos públicos e comunitários							
<b>ETAPA 2</b>							
Contínua experimentações de croquis, maquetes e visuais iniciais							27 a 31 OUTUBRO: <b>Banca intermediária:</b> Caderno técnico preliminar, Maquete física conceitual, Apresentação da banca
Mapeamento ambiental preliminar (áreas de risco, permeabilidade do solo, vegetação, qualidade da água)							
Consolidação dos mapas diagnósticos (fluxos, infraestrutura hídrica e equipamentos)							
<b>ETAPA 3</b>							
Contínuo avanço de croquis, maquetes e experimentações visuais							Croquis e experimentações na maquete, mapas ambientais e mapas de potencialidades iniciais
Estudo das visitas técnicas para coleta de dados ambientais e espaciais							
Desenvolvimento de mapas ambientais completos (níveis de poluentes, infraestrutura hídrica)							
Início dos mapas de potencialidades espaciais (mirantes, vistas panorâmicas, sons e paisagens sonoras)							
<b>ETAPA 4</b>							
Consolidação dos mapas de potencialidades espaciais (usos potenciais do espaço público)							24 NOVEMBRO: Entrega do memorial de projeto revisado
Revisão dos mapas de contexto territorial e ambientais							
Contínuo avanço de croquis, maquetes e experimentações visuais							
<b>ETAPA 5</b>							
Finalização da maquete física							1 a 5 DEZEMBRO: Banca final: Entrega técnica preliminar completa, Maquete física final, Apresentação da banca
Consolidação do caderno técnico final com todos os mapas, croquis e análises							
Revisão teórica e integração das visitas técnicas							
Preparação da apresentação da banca final							